

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

HELIOS iNuvio

Klíčové funkcionality:

- Snadné plánování a řízení projektů včetně sledování průběhu prací
- Zjednodušuje práci s vystavováním faktur za dílčí projektová plnění nebo odvedené práce v režimech:
 - smluvních cen (fix-price)
 - tarifů (time & material)
- Podpora práce s vystavováním dokladů oběhu zboží
- Porovnání plánovaných a reálných nákladů projektu
- Možnost alokování existujících zdrojů personálních (včetně externistů), nepersonálních a materiálových k příslušným úlohám
- Rozšířené možnosti nacenění zdrojů (individuální, skupinové nebo tarifní)
- Díky komunikaci s dalšími moduly spravujete projekty rychle a bezchybně s využitím existujících dat v HELIOSu
- Úspora až 30 % času při plánování jednotlivých úloh pomocí:
 - použití dřívějších projektů a úloh jako vzorů při definování nového projektu anebo úloh,
 - užití dat HELIOSu a řízení činností ostatních integrovaných modulů.
- Zobrazení fronty práce každému pracovníkovi
- Přehledná vizualizace projektů pomocí Ganttových diagramů

Modul Projektové řízení je určený pro plánování, realizaci, sledování průběhu, evidenci a vyhodnocování projektů.

CHARAKTERISTIKA MODULU

- Poskytuje přehled o všech vašich projektech řízených vodopádovým přístupem.
- Umožňuje řídit projekty bez nutnosti dodatečného – neintegrovaného – softwaru.
- Projekty lze logicky členit pomocí etap. Etapy lze strukturovat naplánováním konkrétními úlohami.

Uplatnění nachází např. v těchto oblastech:

- dlouhodobé a složité výrobní (zakázkové) projekty s potřebou evidence, plánování a řízení před- a povýrobních etap
- stavební projekty
- R & D projekty (vzorky, prototypy, vlastní vývoj)
- náběh produktů do praxe/provozu
- projekty, jejichž podstatou je poskytování služeb
- investiční projekty z pohledu odběratele
- interní projekty s napojením na další úseky firmy
- projekty plánování společenských akcí, montáží zařízení apod.

Graf realizace úloh

